Утверждаю

директор школы

_______________

                                                                                                                                                                                    А.М. Ханин
План – график 

 по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Благовещенская основная общеобразовательная школа»
в 2011-2012году.

	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
	Июнь-август,2011
Август-сентябрь,2011
	Рабочая группа
Рабочая группа

	
	3.Разработка и утверждение плана  введения ФГОС начального общего образования.
	Август-сентябрь,2011
	Ханин А.М.,
Петрусева С.Н.

	Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Издание приказа о  стимулирующих надбавках и доплатах,  порядке и размеров премирования педагогов.
	Июнь, январь,2011
	Управляющий совет

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
	1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса  по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
	Апрель,
2011 год.

Август,2011
	Ханин А.М
 Рабочая группа

	
	3.Создание системы методической работы,  обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. 

	По отдельному плану работы МС
	Петрусева С.Н

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.
2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Июнь,2011,

июнь,2012
август,2011
не реже 1 раза в четверть
	Ханин А.М
Арнольд А.А.
Петрусева С.Н

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.
2.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.
	Июнь -Сентябрь,2011
Август,2011
	Петрусева С.Н
Рабочая группа

	Создание информационного обеспечения введения     ФГОС.
	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.

2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы.

3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования.

4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.
	Весь период
июнь
Весь период

Не реже 1 раза в четверть
	Корягина С.А.

Петрусева С.Н.
Карпенко Т.А.
Ханин А.М
Рабочая группа

Карпенко Т.А.


	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
	1.Разработка ( корректировка)локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положение о культурно- досуговом центре, информационно- библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном центре).
2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

3.Составление перечня используемых УМК в 1 классе.
	Сентябрь,2012
Сентябрь,2011
и сентябрь,2012
Сентябрь,2011 и сентябрь,2012

	Рабочая группа
Корягина С.А., Карпенко Т.А.
Петрусева С.Н


